

BOLETIM DE MEDIÇÃO				DADOS DA EXECUTANTE				DADOS DA MEDIÇÃO				DADOS FINANCEIROS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CE - MAP 1230 (PEREIRO)			EMPRESA	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA			Nº DO CONTRATO	02080622 - SEINFRA			VALOR DO CONTRATO		1.131.969,60		
				CNPJ	13.997.118/0001-88			Nº DA MEDIÇÃO	1º (PRIMEIRA)			VALOR DE ADITIVO		-		
				RESPONSÁVEL TÉCNICO	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA			DATA DA MEDIÇÃO	09/06/2022 à 16/08/2022			VALOR TOTAL		1.131.969,60		
LOCAL.:	SEDE, BAIRRO PEREIRO, SANTA QUITÉRIA, CE			CREACE/RNP	358911/0620641037			ENG. FISCAL	ANTONIO ALAN FARIAS GOMES			MEDIÇÃO ACUMULADA		175.312,49		
DATA.:	09/06/2022 à 16/08/2022											SALDO DO CONTRATO		956.657,11		
FONTE.:	TABELA SEINFRA 27.1 - ENC. SOCIAIS 83,45%			ART EXECUÇÃO	CE20221035423			Nº CREA/ RNP	50.341/0611606399			PERCENTUAL REALIZADO		15,49%		
BDI.:	26,98%											VALOR DA MEDIÇÃO		175.312,49		
PLANILHA ORÇAMENTARIA - CONTRATADA								QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL C/BDI (R\$)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					36.373,00					9.460,62	-	9.460,62	26,01%
1.1	COMP. 001	PROPIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	286,45	363,73	36.373,00	26,01		26,01	73,99	9.460,62	-	9.460,62	26,01%
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.851,70					1.851,70	-	1.851,70	100,00%
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	145,83	185,17	1.851,70	10,00		10,00	-	1.851,70	-	1.851,70	100,00%
3.0			RUA					1.093.744,90					164.000,17	-	164.000,17	14,99%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,89	468,74	595,21	1.124,95	0,35		0,35	1,54	208,32	-	208,32	18,52%
3.1.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	18.668,81	2,06	2,62	48.912,28	2.912,07		2.912,07	15.756,74	7.629,62	-	7.629,62	15,60%
3.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO													
3.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.899,22	35,70	45,33	766.041,64	2.596,58		2.596,58	14.302,64	117.702,97	-	117.702,97	15,37%
3.2.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.251,34	23,29	29,57	155.282,12	716,12		716,12	4.535,22	21.175,67	-	21.175,67	13,64%
3.3			DRENAGEM SUPERFICIAL													
3.3.1	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	169,85	392,91	498,92	84.741,56	23,44		23,44	146,41	11.694,68	-	11.694,68	13,80%
3.3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	169,85	45,56	57,85	9.825,82	23,44		23,44	146,41	1.356,00	-	1.356,00	13,80%
3.4			SERVIÇOS DIVERSOS													
3.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	18.668,81	1,17	1,49	27.816,53	2.840,88		2.840,88	15.827,93	4.232,91	-	4.232,91	15,22%
TOTAL GERAL (R\$)								1.131.969,60					175.312,49	-	175.312,49	15,49%
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR TOTAL DE R\$ 175.312,49 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)																

ANTONIO ALAN FARIAS GOMES
Engenheiro Civil - RNP: 0611606399
CREA 28.58.341

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CE - MAP 1230 (PEREIRO)													
LOCAL:	SEDE, BAIRRO PEREIRO, SANTA QUITÉRIA, CE													
DATA:	09/06/2022 à 16/08/2022													
FONTE:	TABELA SEINFRA 27.1 - ENC. SOCIAIS 83,45%													
BDI:	26,98%													
MEMORIAL DE CALCULO - CONTRATADO								MEDIÇÃO 01						
ITEM	SERVIÇOS	COMP.(M)	LARG.(M)	ALT.(M)	QUANT. (UN)	TOTAL		COMP.(M)	LARG.(M)	ALT.(M)	QUANT. (UN)	TOTAL		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	-	-	-	100,00	%	-	-	-	-	26,01		%
		0,00	0,00	-	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	26,01	26,01		-
2.0	SERVICOS PRELIMINARES	COMP.(M)	LARG.(M)	ALT.(M)	QUANT. (UN)	TOTAL	UNIDADE	COMP.(M)	LARG.(M)	ALT.(M)	QUANT. (UN)	TOTAL		UNIDADE
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	-	-	-	-	10,00	M2	-	-	-	-	10,00		M2
		4,00	2,50	-	-	10,00	-	4,00	2,50	-	-	10,00		-
3.0	RUA	COMP.(M)	LARG.(M)	ALT.(M)	QUANT. (UN)	TOTAL	UNIDADE	COMP.(M)	LARG.(M)	ALT.(M)	QUANT. (UN)	TOTAL		UNIDADE
3.1	SERVICOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	-	-	-	-	1,89	HA	-	-	-	-	0,35		HA
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 01	58,90	8,00	-	1,00	0,05	-	58,90	8,00	-	1,00	0,05		-
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 02	169,68	8,00	-	1,00	0,14	-					-		-
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 01)	243,89	7,20	-	1,00	0,18	-					-		-
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 02)	150,61	7,00	-	1,00	0,11	-					-		-
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 01)	60,30	6,00	-	1,00	0,04						-		
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 02)	94,68	7,00	-	1,00	0,07						-		
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 01)	122,84	7,00	-	1,00	0,09						-		
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 02)	168,17	7,00	-	1,00	0,12						-		
	RUA S.D.O. 03	62,68	7,00	-	1,00	0,04						-		
	RUA S.D.O. 04	72,92	7,00	-	1,00	0,05	-	72,92	7,00	-	1,00	0,05		-
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	9,20	-	1,00	0,14	-	154,05	9,20	-	1,00	0,14		-
	RUA S.D.O. 05	78,00	8,00	-	1,00	0,06	-					-		-
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	9,20	-	1,00	0,14	-					-		-
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 01)	63,14	7,00	-	1,00	0,04	-	63,14	7,00	-	1,00	0,04		-
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 02)	93,32	7,00	-	1,00	0,07	-	93,32	7,00	-		0,07		-
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ	264,64	7,00	-	1,00	0,19						-		
	RUA IZABEL MUNIZ	516,12	7,00	-	1,00	0,36						-		
3.1.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	-	-	-	-	18.668,81	M2	-	-	-	-	2.912,07		M2
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 01	58,90	8,00	-	1,00	471,20	-	58,90	8,00	-	1,00	471,20		-
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 02	169,68	8,00	-	1,00	1.357,44	-					-		-
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 01)	243,89	7,20	-	1,00	1.756,01	-					-		-
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 02)	150,61	7,00	-	1,00	1.054,27	-					-		-
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 01)	60,30	6,00	-	1,00	361,80						-		
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 02)	94,68	7,00	-	1,00	662,76						-		
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 01)	122,84	7,00	-	1,00	859,88						-		
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 02)	168,17	7,00	-	1,00	1.177,19						-		
	RUA S.D.O. 03	62,68	7,00	-	1,00	438,76						-		
	RUA S.D.O. 04	72,92	7,00	-	1,00	510,44	-	72,92	7,00	-	1,00	510,44		-
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	9,20	-	1,00	1.417,26	-	154,05	9,20	-	1,00	1.417,26		-
	RUA S.D.O. 05	78,00	8,00	-	1,00	624,00	-					-		-
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	9,20	-	1,00	1.417,26	-					-		-
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 01)	63,14	7,00	-	1,00	441,98	-	63,14	7,00	-	1,00	441,98		-
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 02)	93,32	7,00	-	1,00	653,24	-	10,17	7,00	-	1,00	71,19		-
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ	264,64	7,00	-	1,00	1.852,48						-		
	RUA IZABEL MUNIZ	516,12	7,00	-	1,00	3.612,84						-		
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	-	-	-	-	16.899,22	M2	-	-	-	-	2.596,58		M2
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 01	58,90	7,30	-	1,00	429,97	-	58,90	7,30	-	1,00	429,97		-

ANTONIO ALAN FARIAS GOMES
Engenheiro Civil - RP: 0611606399
CREA 000-341

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CE - MAP 1230 (PEREIRO)														
LOCAL:	SEDE, BAIRRO PEREIRO, SANTA QUITÉRIA, CE														
DATA:	09/06/2022 à 16/08/2022														
FONTE:	TABELA SEINFRA 27.1 - ENC. SOCIAIS 83,45%														
BDI:	26,98%														
MEMORIAL DE CALCULO - CONTRATADO								MEDIÇÃO 01							
ITEM	SERVIÇOS														
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 02	169,68	7,30	-	1,00	1.238,66	-					-		-	
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 01)	243,89	6,50	-	1,00	1.585,29	-					-		-	
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 02)	150,61	6,30	-	1,00	948,84	-					-		-	
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 01)	60,30	5,30	-	1,00	319,59						-			
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 02)	94,68	6,30	-	1,00	596,48						-			
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 01)	122,84	6,30	-	1,00	773,89						-			
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 02)	168,17	6,30	-	1,00	1.059,47						-			
	RUA S.D.O. 03	62,68	6,30	-	1,00	394,88						-			
	RUA S.D.O. 04	72,92	6,30	-	1,00	459,40	-	72,92	6,30	-	1,00	459,40		-	
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	8,50	-	1,00	1.309,43	-	154,05	8,50	-	1,00	1.309,43		-	
	RUA S.D.O. 05	78,00	7,30	-	1,00	569,40	-					-		-	
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	8,50	-	1,00	1.309,43	-					-		-	
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 01)	63,14	6,30	-	1,00	397,78	-	63,14	6,30	-	1,00	397,78		-	
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 02)	93,32	6,30	-	1,00	587,92	-					-		-	
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ	264,64	6,30	-	1,00	1.667,23						-			
	RUA IZABEL MUNIZ	516,12	6,30	-	1,00	3.251,56						-			
3.2.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	-	-	-	-	5.251,34	M	-	-	-	-	716,12		M	
	RUA S.D.O - 01														
	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	58,90		-	1,00	58,90	-	58,90				1,00	58,90		-
	TRECHO 01 - LADO DIREITO	58,90		-	1,00	58,90	-	58,90				1,00	58,90		-
	TRECHO 01 - LADO ESQUERDO	138,69		-	1,00	138,69	-					-			
	TRECHO 01 - LADO DIREITO	139,38		-	1,00	139,38	-					-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 01)	16,00		-	1,00	16,00						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 02)	77,30		-	1,00	77,30						-			
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA														
	TRECHO 1 - LADO ESQUERDO	243,89		-	1,00	243,89						-			
	TRECHO 1 - LADO DIREITO	243,89			1,00	243,89						-			
	TRECHO 2 - LADO ESQUERDO	133,66			1,00	133,66						-			
	TRECHO 2 - LADO DIREITO	131,26			1,00	131,26						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 01)	14,40			1,00	14,40						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 02)	50,30			1,00	50,30						-			
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA														
	TRECHO 1 - LADO ESQUERDO	60,30			1,00	60,30						-			
	TRECHO 1 - LADO DIREITO	60,30			1,00	60,30						-			
	TRECHO 2 - LADO ESQUERDO	85,68			1,00	85,68						-			
	TRECHO 2 - LADO DIREITO	86,83			1,00	86,83						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 01)	12			1,00	12,00						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 02)	30,85			1,00	30,85						-			
	RUA S.D.O. 02														
	TRECHO 1 - LADO ESQUERDO	122,84			1,00	122,84						-			
	TRECHO 1 - LADO DIREITO	122,84			1,00	122,84						-			
	TRECHO 2 - LADO ESQUERDO	156,22			1,00	156,22						-			
	TRECHO 2 - LADO DIREITO	155,77			1,00	155,77						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 01)	14,00			1,00	14,00						-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 02)	38,35			1,00	38,35						-			
	RUA S.D.O. 03														
	LADO ESQUERDO	62,68			1,00	62,68						-			
	LADO DIREITO	62,68			1,00	62,68						-			

ANTONIO ALAN FARIAS GOMES
Engenheiro Civil - RNP: 0611606399
CREA 22.000.341

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CE - MAP 1230 (PEREIRO)														
LOCAL:	SEDE, BAIRRO PEREIRO, SANTA QUITÉRIA, CE														
DATA:	09/06/2022 à 16/08/2022														
FONTE:	TABELA SEINFRA 27.1 - ENC. SOCIAIS 83,45%														
BDI:	26,98%														
MEMORIAL DE CALCULO - CONTRATADO								MEDIÇÃO 01							
ITEM	SERVIÇOS														
	TRAVAMENTOS	14,00				1,00	14,00						-		
	RUA S.D.O. 04														
	LADO ESQUERDO	72,92				1,00	72,92	72,92			1,00	72,92			
	LADO DIREITO	72,92				1,00	72,92	72,92			1,00	72,92			
	TRAVAMENTOS	14,00				1,00	14,00	14,00			1,00	14,00			
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES														
	LADO ESQUERDO	147,05				1,00	147,05	147,05			1,00	147,05			
	LADO DIREITO	132,75				1,00	132,75	132,75			1,00	132,75			
	TRAVAMENTOS	18,40				1,00	18,40	18,40			1,00	18,40			
	RUA S.D.O. 05														
	LADO ESQUERDO	78,00				1,00	78,00					-			
	LADO DIREITO	78,00				1,00	78,00					-			
	TRAVAMENTOS	16,00				1,00	16,00					-			
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES														
	LADO ESQUERDO	147,05				1,00	147,05					-			
	LADO DIREITO	132,75				1,00	132,75					-			
	TRAVAMENTOS	18,4				1,00	18,40					-			
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ														
	TRECHO 1 - LADO ESQUERDO	63,14				1,00	63,14	63,14			1,00	63,14			
	TRECHO 1 - LADO DIREITO	63,14				1,00	63,14	63,14			1,00	63,14			
	TRECHO 2 - LADO ESQUERDO	93,32				1,00	93,32					-			
	TRECHO 2 - LADO DIREITO	93,32				1,00	93,32					-			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 01)	14,00				1,00	14,00	14,00			1,00	14,00			
	TRAVAMENTOS (TRECHO 02)	14,00				1,00	14,00					-			
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ														
	LADO ESQUERDO	264,64				1,00	264,64					-			
	LADO DIREITO	256,89				1,00	256,89					-			
	TRAVAMENTOS	21,75				1,00	21,75					-			
	RUA IZABEL MUNIZ														
	LADO ESQUERDO	516,12				1,00	516,12					-			
	LADO DIREITO	516,12				1,00	516,12					-			
	TRAVAMENTOS	14,75				1,00	14,75					-			
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	-	-		-	-	-	-				
3.3.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	-	-	-	-	-	169,85	M3	-	-	-	-	23,44		M3
	RUA S.D.O - 01														
	(LADO ESQUERDO)	197,59	0,35	0,10	1,00	6,92		58,90	0,35	0,10	1,00	2,06			
	(LADO DIREITO)	198,28	0,35	0,10	1,00	6,94		58,90	0,35	0,10	1,00	2,06			
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA														
	(LADO ESQUERDO)	377,55	0,35	0,10	1,00	13,21						-			
	(LADO DIREITO)	375,15	0,35	0,10	1,00	13,13						-			
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA														
	(LADO ESQUERDO)	145,98	0,35	0,10	1,00	5,11						-			
	(LADO DIREITO)	147,13	0,35	0,10	1,00	5,15						-			
	RUA S.D.O. 02														
	(LADO ESQUERDO)	279,06	0,35	0,10	1,00	9,77						-			
	(LADO DIREITO)	278,61	0,35	0,10	1,00	9,75						-			
	RUA S.D.O. 03														
	(LADO ESQUERDO)	62,68	0,35	0,10	1,00	2,19						-			

ANTONIO ALAN FARIAS GOMES
Engenheiro Civil - RNP: 0611606399
CREA: 250.341

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CE - MAP 1230 (PEREIRO)													
LOCAL:	SEDE, BAIRRO PEREIRO, SANTA QUITÉRIA, CE													
DATA:	09/06/2022 à 16/08/2022													
FONTE:	TABELA SEINFRA 27.1 - ENC. SOCIAIS 83,45%													
BDI:	26,98%													
MEMORIAL DE CALCULO - CONTRATADO								MEDIÇÃO 01						
ITEM	SERVIÇOS													
	(LADO DIREITO)	62,68	0,35	0,10	1,00	2,19						-		
	RUA S.D.O. 04													
	(LADO ESQUERDO)	72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		
	(LADO DIREITO)	72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES													
	(LADO ESQUERDO)	147,05	0,35	0,10	1,00	5,15		147,05	0,35	0,10	1,00	5,15		
	(LADO DIREITO)	132,75	0,35	0,10	1,00	4,65		132,75	0,35	0,10	1,00	4,65		
	RUA S.D.O. 05													
	(LADO ESQUERDO)	78,00	0,35	0,10	1,00	2,73						-		
	(LADO DIREITO)	78,00	0,35	0,10	1,00	2,73						-		
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES													
	(LADO ESQUERDO)	147,05	0,35	0,10	1,00	5,15						-		
	(LADO DIREITO)	132,75	0,35	0,10	1,00	4,65						-		
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ													
	(LADO ESQUERDO)	156,46	0,35	0,10	1,00	5,48		63,00	0,35	0,10	1,00	2,21		
	(LADO DIREITO)	156,46	0,35	0,10	1,00	5,48		63,00	0,35	0,10	1,00	2,21		
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ													
	(LADO ESQUERDO)	264,64	0,35	0,10	1,00	9,26						-		
	(LADO DIREITO)	256,89	0,35	0,10	1,00	8,99						-		
	RUA IZABEL MUNIZ													
	(LADO ESQUERDO)	516,12	0,35	0,10	1,00	18,06						-		
	(LADO DIREITO)	516,12	0,35	0,10	1,00	18,06						-		
3.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	-	-	-	-	169,85	M3	-	-	-	-	23,44		M3
	RUA S.D.O - 01													
	(LADO ESQUERDO)	197,59	0,35	0,10	1,00	6,92		58,90	0,35	0,10	1,00	2,06		
	(LADO DIREITO)	198,28	0,35	0,10	1,00	6,94		58,90	0,35	0,10	1,00	2,06		
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA													
	(LADO ESQUERDO)	377,55	0,35	0,10	1,00	13,21						-		
	(LADO DIREITO)	375,15	0,35	0,10	1,00	13,13						-		
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA													
	(LADO ESQUERDO)	145,98	0,35	0,10	1,00	5,11						-		
	(LADO DIREITO)	147,13	0,35	0,10	1,00	5,15						-		
	RUA S.D.O. 02													
	(LADO ESQUERDO)	279,06	0,35	0,10	1,00	9,77						-		
	(LADO DIREITO)	278,61	0,35	0,10	1,00	9,75						-		
	RUA S.D.O. 03													
	(LADO ESQUERDO)	62,68	0,35	0,10	1,00	2,19						-		
	(LADO DIREITO)	62,68	0,35	0,10	1,00	2,19						-		
	RUA S.D.O. 04													
	(LADO ESQUERDO)	72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		
	(LADO DIREITO)	72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		72,92	0,35	0,10	1,00	2,55		
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES													
	(LADO ESQUERDO)	147,05	0,35	0,10	1,00	5,15		147,05	0,35	0,10	1,00	5,15		
	(LADO DIREITO)	132,75	0,35	0,10	1,00	4,65		132,75	0,35	0,10	1,00	4,65		
	RUA S.D.O. 05													
	(LADO ESQUERDO)	78,00	0,35	0,10	1,00	2,73						-		
	(LADO DIREITO)	78,00	0,35	0,10	1,00	2,73						-		
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES													

ANTONIO ALAN FARIAS GOMES
Engenheiro Civil - RNP: 0611606399
CREA-CE 00.341

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, CE - MAP 1230 (PEREIRO)													
LOCAL:	SEDE, BAIRRO PEREIRO, SANTA QUITÉRIA, CE													
DATA:	09/06/2022 à 16/08/2022													
FONTE:	TABELA SEINFRA 27.1 - ENC. SOCIAIS 83,45%													
BDI:	26,98%													
MEMORIAL DE CALCULO - CONTRATADO								MEDIÇÃO 01						
ITEM	SERVIÇOS													
	(LADO ESQUERDO)	147,05	0,35	0,10	1,00	5,15						-		
	(LADO DIREITO)	132,75	0,35	0,10	1,00	4,65						-		
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ													
	(LADO ESQUERDO)	156,46	0,35	0,10	1,00	5,48		63,00	0,35	0,10	1,00	2,21		
	(LADO DIREITO)	156,46	0,35	0,10	1,00	5,48		63,00	0,35	0,10	1,00	2,21		
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ													
	(LADO ESQUERDO)	264,64	0,35	0,10	1,00	9,26						-		
	(LADO DIREITO)	256,89	0,35	0,10	1,00	8,99						-		
	RUA IZABEL MUNIZ													
	(LADO ESQUERDO)	516,12	0,35	0,10	1,00	18,06						-		
	(LADO DIREITO)	516,12	0,35	0,10	1,00	18,06						-		
3.4	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
3.4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	-	-	-	-	18.668,81	M2	-	-	-	-	2.840,88		M2
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 01	58,90	8,00	-	1,00	471,20	-	58,90	8,00	-	1,00	471,20		-
	RUA S.D.O. 01 - TRECHO 02	169,68	8,00	-	1,00	1.357,44	-					-		-
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 01)	243,89	7,20	-	1,00	1.756,01	-					-		-
	RUA FRANCISCO ALGUSTINO DE SOUSA (TRECHO 02)	150,61	7,00	-	1,00	1.054,27	-					-		-
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 01)	60,30	6,00	-	1,00	361,80						-		
	RUA RAIMUNDO ALVES DE SOUSA (TRECHO 02)	94,68	7,00	-	1,00	662,76						-		
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 01)	122,84	7,00	-	1,00	859,88						-		
	RUA S.D.O. 02 (TRECHO 02)	168,17	7,00	-	1,00	1.177,19						-		
	RUA S.D.O. 03	62,68	7,00	-	1,00	438,76						-		
	RUA S.D.O. 04	72,92	7,00	-	1,00	510,44	-	72,92	7,00	-	1,00	510,44		-
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	9,20	-	1,00	1.417,26	-	154,05	9,20	-	1,00	1.417,26		-
	RUA S.D.O. 05	78,00	8,00	-	1,00	624,00	-					-		-
	AV. POMPEU LIRA DE MORAES	154,05	9,20	-	1,00	1.417,26	-					-		-
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 01)	63,14	7,00	-	1,00	441,98	-	63,14	7,00	-	1,00	441,98		-
	RUA ANTONIO ANDRE MUNIZ (TRECHO 02)	93,32	7,00	-	1,00	653,24	-					-		-
	RUA RAIMUNDO TORRES MUNIZ	264,64	7,00	-	1,00	1.852,48						-		
	RUA IZABEL MUNIZ	516,12	7,00	-	1,00	3.612,84						-		

ANTONIO ALAN FARIAS GOMES
Engenheiro Civil - RNP: 0611606399
CREA 06-20-341